

産地活性化総合対策事業の薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業(薬用作物産地確立支援事業)

評価担当課 東北農政局生産部園芸特産課

事業実施主体	事業内容	事業費(円)		A : 計画以上の成果が見られる
有限会社大郷グリーン ファーマーズ	(1)検討会の開催 (2)実証ほの設置 (3)栽培マニュアルの作成 【取組作物】 ゲンノショウコ、ドクダミ、ベニサラサ、エゾノカ ノコソウ、ハマボウフウ、ヤクモソウ	2,400,458円 うち国費 2,249,289円	総合評価	Ⓑ : 計画通りの成果が見られる
				C : 計画通りの成果がみられない
			総合所見	令和元年10月、台風19号の災害により一部のほ場が被害を受け、このほ場での栽培が困難になったものの、他のほ場への移植により、増殖が図られた。 栽培実証の結果、総生産量の作物の内訳では、ベニサラサ・エゾノカノコソウ・ハマボウフウは生産量の達成率が低く、それ以外の作物の達成率は8割を超える結果となり、地域特性を確認することが出来た。 上記災害による他ほ場への移植を余儀なくされる中、総生産量の達成率は9割を超えており、おおむね目標を達成していること(目標のうち栽培面積又は生産量のいずれかの達成が要件)、また、事業実施主体においては、今後も栽培面積を拡大することが見込まれていることから、今年度をもって評価を終了する。
評価観点ごとの所見				
a 成果目標が達成されているか				
総栽培面積 令和3年度目標 195 a に対し、令和3度実績 169.2 a (達成率 86.8%)				
ゲンノショウコ 85 a 61.8 a 72.7%				
ドクダミ 85 a 64.8 a 76.2%				
ベニサラサ 10 a 9.5 a 95.0%				
エゾノカノコソウ 5 a 7.5 a 150.0%				
ハマボウフウ 5 a 6.8 a 136.0%				
ヤクモソウ 5 a 18.8 a 376.0%				
総生産量 令和3年度目標 4.1 t に対し、令和3度実績 3.77 t (達成率 92.0%)				
ゲンノショウコ 1.7 t 1.9 t 111.8%				
ドクダミ 1.7 t 1.5 t 88.2%				
ベニサラサ 0.25 t 0.12 t 48.0%				
エゾノカノコソウ 0.15 t 0.08 t 53.3%				
ハマボウフウ 0.15 t 0 t —				
ヤクモソウ 0.15 t 0.17 t 113.3%				

b 計画に即した取組が行われたか

多年生植物の栽培適応性等を検討する栽培試験が行われ、各薬用作物の地域適性や栽培上注意する点等を把握することにより、栽培面積・生産量とも、おおよそ目標を達成することが出来た。

c 予算の執行が適正に行われたか。また予算に見合った成果が出たか