

産地活性化総合対策事業のうち薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業  
(薬用作物産地確立支援事業) の評価審査表

委員氏名

※成果目標について、面積又は生産量のどちらかを達成することが必要。

番号	都道府県	事業実施主体名	成果目標の 具体的内容※	事業費 (うち国費)	取組内容	達成状況			地方農政局長等(生産局長、政策統括 官、沖縄総合事務局長)の意見  ※成果目標を達成していないものは下線を引いています	委員の所見
						基準年	目標年	達成率		
2	秋田県	仙北市薬草生産組合	(H29実施事業) 当該事業で生産に取組む薬用作物(ヨロイグサ(ビャクシ))の栽培面積又は生産量を令和元年度に以下のとおり拡大。 【目標】栽培面積500a、生産量10t	6,565,896円 (うち国費6,510,400円)	・検討会の開催 ・農業機械(管理機等)の改良	平成25年 栽培なし	令和元年度 5a 0.09t	栽培面積 1.0% 生産量 0.9%	作付け面積と生産量拡大のため農業機械の改良を行ったが、契約先から供給される種苗の発芽率が悪く、根の生産量が大きく減少したこと、契約先から良質種苗の生産拡大要請を受け、根の生産・出荷を中断したことから、目標が未達成となった。 目標達成に向け、契約先と連携を図り、良質種苗と根の生産の拡大を図る改善計画の策定を指導する。	
3	宮城県	有限会社大郷グリーンファーマーズ	(H29実施事業) 当該事業で生産に取組む薬用作物(ムラサキ、エゾノカノコウ、ハマボウフウ、ヤクモソウ)の栽培面積又は生産量を令和元年度に以下のとおり拡大。 【目標】栽培面積20a、生産量1.2t	2,205,490円 (うち国費2,131,262円)	・検討会の開催 ・実証ほの設置 ・栽培マニュアルの作成	平成25年 栽培なし	令和元年度 38.1a 0.33t	栽培面積 190.5% 生産量 27.5%	栽培可能性と生産可能性について実証まで栽培試験を実施した。これにより、栽培面積について成果目標を達成した。	
4	秋田県	八峰町 【再評価】	(H26実施事業) 当該事業で生産に取組む薬用作物(ジャーマンカミツレ、ウイキョウ、センキュウ、キキョウ)の栽培面積又は生産量を令和元年度に以下のとおり拡大。 【目標】栽培面積103a、生産量13t	2,212,802円 (うち国費1,977,462円)	・検討会の開催 ・実証ほの設置	平成22年 栽培なし	令和元年度 59a 0.5t	栽培面積 57.3% 生産量 3.8%	改善計画に基づき4品目について栽培実証ほの設置等を行ったが、ウイキョウは、販路の確保ができなかったこと、センキュウは、栽培適地ではなかったこと、キキョウは採取の向上が図れなかったことから、目標が未達成となった。 目標達成に向け、栽培・収穫方法が確立したジャーマンカミツレや単収向上の目的が立ったキキョウを中心として面積拡大を図る改善計画の策定を指導する。	
5	宮城県	有限会社大郷グリーンファーマーズ 【再評価】	(H27実施事業) 当該事業で生産に取組む薬用作物(ゲンショウコ、ドクダミ、ペニサラサ)の栽培面積又は生産量を令和元年度に以下のとおり拡大。 【目標】栽培面積65a、生産量1.3t	2,941,733円 (うち国費2,763,558円)	・検討会の開催 ・実証ほの設置 ・栽培マニュアルの作成	平成23年 栽培なし	令和元年度 65a 3.055t	栽培面積 100% 生産量 235%	改善計画に基づく栽培実証を行うとともに、栽培面積の増を達成しており成果目標を達成した。	