

オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業のうち
 オーガニックビジネス実践拠点づくり事業に関する事業評価票

都道府県名 市町村名	宮城県 大崎市、美里町、涌谷町	
事業実施主体名	J Aみどりの有機農業推進協議会	
事業の概要	栽培技術・経営力の向上及び安定供給体制の構築により、有機農業の取組面積を拡大するため、以下の取組を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検討会の開催 ・ 現地研修会等の開催 ・ 各種商談会への参加 ・ 消費者交流会への参加 ・ 生き物調査の実施 ・ オンライン交流会の実施 ・ イベントへの参加 	
成果目標の 具体的内容	有機農業の取組面積の拡大	
成果目標 の 達成 状況	基準年 (平成29年)	111.03ha
	目標年 (令和3年)	118.24ha
	目標値	124.35ha
	達成率	54.1%
地方農政局長の意見	各種取組を実施した結果、栽培技術の向上や販路の安定化等につながり、取組面積が増加している生産者もいるものの、協議会構成員の高齢化や担い手不足等により、取組面積を縮小したり、有機栽培から特別栽培や慣行栽培に移行したりする生産者も出てきているため、全体として成果目標の達成には至らなかった。 このため、担い手不足等の解消に向けて、引き続き消費者交流会への参加等により需要増加を図り、生産量の増加と経営の安定化を目指すことで、新規取組者を確保しやすい体制を構築する等、成果目標の達成に向けた取組がより効果的に行われるよう、改善計画の策定を指導する。	

オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業のうち
オーガニックビジネス実践拠点づくり事業に関する事業評価票

都道府県名 市町村名		秋田県 男鹿市、三種町
事業実施主体名		オガニック農業推進協議会
事業の概要		<p>栽培技術・経営力の向上及び安定供給体制の構築により、有機農業の取組面積を拡大するため、以下の取組を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 検討会の開催 ・ 栽培技術研修会等の開催 ・ マニュアル作製 ・ 意見交換会等の実施 ・ 有機農産物加工・販売に係る合同会社の設立及び活動拠点の設置 ・ 低温貯蔵庫の導入 ・ 加工食品の開発
成果目標の 具体的内容		有機農業の取組面積の拡大
成果 目標 の 達成 状況	基準年 (平成29年)	2.3ha
	目標年 (令和3年)	2.6ha
	目標値	7.0ha
	達成率	6.4%
地方農政局長の意見		<p>各種取組を実施した結果、栽培技術の普及や新規参入者の確保、試作品の商品化等につながり、取組面積が増加している生産者もいるものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、実需者である飲食店等からの注文が減少したこと等により、小麦及び大豆の作付を中断せざるを得ない状況となった生産者もいたため、全体として成果目標の達成には至らなかった。</p> <p>このため、需要増加による取組面積の拡大に向けて、既存の実需者からの注文増加により小麦及び大豆の作付再開を目指すとともに、新たな販路の確保に向けた取組の追加を検討する等、成果目標の達成に向けた取組が効果的に行われるよう、改善計画の策定を指導する。</p>