

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長 瀧岡 英一郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 防災情報ネットワーク事業 浪岡川地区他防災情報システム更新工事	青森県青森市浪岡大字王余魚沢地内 及び青森県北津軽郡中泊町田茂木若宮地内	転送サーバ更新 1 式 ネットワーク修理 1 式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	概ね3月を予定	約7ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 広域農業基盤整備管理調査 浪岡川地区他流量調査業務	十川、出精川、金木川の流量観測 1 式	測量	約4ヶ月	概ね9月を予定		発注済
2 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 屏風山地区豊富工区支線用水路他用地測量業務	富范 1 号、2 号、3 号幹線排水路豊富工区支線用水路の用地測量 1 式	補償コンサルタント	約3ヶ月	概ね7月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域経済効果算定その他業務	経済効果算定 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域廻堰大溜池耐震対策工検討その他業務	耐震対策工の検討 1 式 委員会資料作成 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
3 地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域整備構想検討業務	整備構想検討 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4 地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域浪岡ダム洪水吐整備構想検討業務	洪水吐整備構想検討 1 式 委員会資料作成 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 広域基盤整備計画調査 小田川二期地区長寿命化計画検討業務	施設の長寿命化計画検討 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域廻堰大溜池地質調査その他業務	地質調査 1 式 地質委員会用資料作成 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3 広域農業基盤整備管理調査 八戸平原地区用水路施設機能調査業務	幹線用水路漏水調査 1 式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済
4 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 浪岡川地区浪岡ダム取水設備他機能保全計画策定業務	取水設備、放流設備、建屋、電気設備の機能診断調査及び機能保全計画の更新 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 浪岡川地区夕顔関幹線用水路他機能保全計画策定業務	浪岡、銀、川倉導水、夕顔関、松島導水、長橋の各幹線用水路の機能診断調査及び機能保全計画の更新 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
6 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 浪岡川地区松島揚水機場機能保全計画策定業務	機能診断調査及び機能保全計画の更新 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
7 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区幹線用水路排水不良対策調査検討業務	幹線用水路排水不良対策調査 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね3月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区廻堰大溜池漏水対策モニタリング調査業務	漏水対策工に係るモニタリング調査 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 八戸平原地区左岸 4 号支線用水路漏水対策モニタリング業務	漏水対策に係るモニタリング 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済
10	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 屏風山地区管水路漏水診断技術実証調査検討業務	漏水位置特定診断 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
11	国営造成施設総合水利調整管理事業 早瀬野ダム洪水調節機能強化検討業務	事前放流等取組状況に関する検証 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済
12	国営造成施設総合水利調整管理事業 浪岡川地区豊水解消検討業務	豊水解消に向けた検討 1 式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検業務	二庄内ダム、新小戸六ダムの地震観測機器保守点検作業及び設定、調整 1 式	役務の提供等/その他	3ヶ月	概ね8月を予定		発注済

1 6. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。