

今後のスケジュール（案）

令和4年

第1回 6月2日（木）

現地を把握するとともに、これまでの経緯を説明し、今後の調査内容等について助言をいただく。

第2回 6月16日（木）

委員の助言に基づき、収集・整理したデータ等を踏まえて、詳細な調査、解析方法等について意見をいただく。

第3回 7月中下旬

漏水箇所周辺に矢板等を設置後、現地を確認するとともに、得られた調査結果等を踏まえて、漏水発生メカニズム等について意見をいただく。

第4回 未定

※一定の調査、解析結果等のデータが得られた段階で検討委員会を開催。