

農山漁村振興交付金(地域活性化対策) 重点指導結果

事業実施主体名: 金山のちから協議会

令和4年8月31日作成

都道府県名 市町村名	事業採択 年度	主たる取組メニュー名	取組概要
岐阜県 下呂市	平成30年度	活動計画策定事業	当該地域で活動している各種団体のちからを集結し、都市と農村とが交流できる場を提供することで、当該地域の魅力を伝え都市からの移住を図る。

1. 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

(評価コメント)

体験型菜園づくりに向けた農地の管理、特産品・料理メニューの開発や配布、移住促進チラシ配布、地域の魅力を伝えるホームページでの情報発信等を実施したが、新型コロナウイルス感染症の影響で田舎レストランJuju庵の運営や都市住民を対象としたモデルツアー等は実施できなかった。全体を通じて、市外・県外からの観光客をターゲットにした計画のため、コロナ禍の影響が大きく、全体に目標を達成することができず、成果を上げているものと認められない。

(指導・助言等)

新型コロナウイルス感染症の影響が続くと想定される状況を踏まえると既存の事業目標の達成は難しいと思料されることから、計画に掲げた①都市と農山漁村の人々が交流するための取組、もしくは②都市住民が農山漁村に定住するための取組に関し、新たに新型コロナウイルス感染症による影響・制約が小さくなるような取組を実施するなどして事業の改善を図ることとされたい。

2. 低調と評価された要因

(令和2年度評価:C)

新型コロナウイルス感染症の影響で田舎レストランJuju庵の運営や都市住民を対象としたモデルツアー等は実施できなかった。全体を通じて、市外・県外からの観光客をターゲットにした計画のため、コロナ禍の影響が大きく、全体に目標を達成することができず、成果を上げているものと認められない。

3. 目標達成に向けた方策

新型コロナウイルス感染症の影響を受けにくい取組として、①テイクアウトを主体とする地元産食材を利用した新たなメニューの開発及び販売、②在宅で気軽に金山町を感じることができる動画の作成及び発信を新たな目標とし、当初に計画した取組を継続する。

4. 改善状況

コロナの影響を受けにくい新たな目標として、新規メニュー開発と動画配信を設定し、地元産の米とえごまを使用したえごま五平餅の開発・販売、SUPアクティビティや筋骨めぐりの動画を作成・配信した。当初から計画していた取組についても継続して事業を進めており、成果を十分上げているものと認められる。