


令和5年度 東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰
対象工事等の概要

【業務】

地区名	矢作川総合第二期地区		表彰の理由
業務名	矢作川総合第二期地区 明治本流（下流部）里・浜屋工区 ほか補足設計業務		
業務場所	愛知県安城市里町、浜屋町、東栄町及び今池町地内		
業務の概要			
受注者	(株)三祐コンサルタンツ		
契約額	32,340千円		
工 期	R4.5.9 ～ R5.1.30		
明治本流（下流部）の里・浜屋工区、柳原分水工、中東制水門及び中東分水工の補足設計を行うもの。			本業務において、受注者は、里・浜屋工区の路線計画について、詳細な現場条件を考慮の上、施工効率向上を目的とした比較・検討を行い、施工計画を見直したことに加え、冬季仮返し通水量の変更による工区境における仮返し水路の再検討・設計、上記の変更に伴う平面縦断面図・構造図の見直し等を迅速かつ適切に実施し、本業務の目的を十分に発揮した。 また、柳原分水工の補足設計については、過年度工事において確認された支障物を踏まえ、名鉄への影響等を考慮した施工計画を作成し、加えて、中東制水門及び中東分水工の補足設計については、構造物調査を追加で行うことにより過年度耐震化対策を検証し、施工計画の見直しを行うなど、成果の品質向上を図った。 以上を踏まえ、本成果は、十分な品質が確保されており、本業務の実施とその成果の内容が優れていると判断する。

実施状況等

施工計画の見直し（里・浜屋工区）



1年目


2年目

3年目


断面タイプ選定フロー



断面タイプ



断面タイプ



中東分水工

