



【明治用水頭首工全景（上流から）：令和7年12月4日(木)】



【明治用水頭首工 堰柱復旧工（左岸から）：令和7年11月29日（土）】



仮締切工が終わり、最も左岸側のP1堰柱の造り直しの
工事（プレキャスト据付）を行っています。
その後、洪水吐ゲート、水源橋の復旧を順次行います。

第4期復旧工事完了時（R 8 年 5 月）の状況（予定）

