

明治用水頭首工復旧工事のスケジュール

令和8年6月時点

項目	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
	6月	10月	6月	10月	6月	10月	6月	10月	6月	10月	6月	10月
	◆ 5/15漏水事故発生											
復旧工事 (第1期) 完了			 ・左岸下流エプロンの撤去・復旧 ・左岸側の恒久止水矢板設置（遮水壁構築）									
復旧その2工事 (第2～4期) 完了					 ・P1堰柱及び堰体の撤去・復旧 ・左岸上流エプロンの撤去 ・水源橋、ゲートの撤去・復旧 ・左岸側の恒久止水矢板設置（遮水壁構築）							
復旧(その3)工事 予定									 ・右岸側の恒久止水矢板設置（遮水壁構築）			

：出水期（6～9月）は河川内工事不可