

農業・食品産業競争力強化支援事業(国産原材料供給力強化支援事業(国産原材料サプライチェーン構築事業))

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	取組名	事業実施年度	成果目標の具体的な内容	成果目標関係									整備事業	事業評価の検証方法	費用対効果分析関係		事業計画の妥当性	適正な事業執行	地方農政局長等の意見
						生産者～中間事業者			中間事業者～食品製造業者等			食品製造業者等～協議会外					計画値	結果			
						現状値 (20年)	目標値 (28年)	実績 (28年)	現状値 (20年)	目標値 (28年)	実績 (28年)	現状値 ( 年)	目標値 ( 年)	実績 ( 年)							
愛知県	田原市	キムラ漬物株式会社	野菜 (だいこん)	21年度	国産原材料の供給力の向上 (協議会内出荷量を10%以上増加させる)	—	30.6%	30.6%	—	30.6%	30.6%	—	—	—	農産物処理加工施設 (洗浄施設)	生産者・食品製造事業者の出荷伝票等から算出する。	1.5239	1.1396	1	2	成果目標は達成されている。
愛知県	海部郡飛島村	有限会社 アグリ:サポート	野菜 (ほうれんそう)	21年度	国産原材料の供給力の向上 (協議会内出荷量を5%以上とする)	—	75%	30.6%	—	8%	30.6%	—	—	—	農産物処理加工施設 (冷凍野菜工場)	販売数量を毎月書類として残し、協議会開催時に検証を行う	1.4208	0.1979	1	2	協議会内の生産者から中間事業者及び中間事業者から食品製造業者への出荷割合はほぼ達成しているが、出荷数量(148.3t、2t)は目標(450t、30t)に達成していない。これはほうれんそうの生産は海抜0m地帯の水田で栽培しており、事業開始以降ほぼ毎年発生している豪雨等気象の影響により生産量が伸び悩んでいることが主な原因である。このため、国産原材料を安定的に供給するため、ほうれんそうの他に実需者から要望が多いキャベツを品目に加えるなどほうれんそう生産量の増加対策と合わせた改善計画を提出させ、成果目標の達成に向けた指導を行うこととする。