

産地収益力向上支援事業に関する事業評価票

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜産物名	事業実施初年度	成果目標の具体的な内容	成果目標の達成状況																具体的な取組内容	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	地方農政局長等の意見		
						基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目 (目標年)	7年目 (目標年)	8年目 (目標年)	9年目 (目標年)	10年目	11年目	12年目 (目標年)	13年目	14年目	15年目 (目標年)				目標値	達成率
						平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年					
三重県	伊賀市	伊賀アスパラガス産地協議会	アスパラガス	平成22年度	産地全体の農業産出額の増加 82,334千円 (増加農業産出額50,910千円)	31,424千円	—	36,158千円	40,465千円	48,265千円	49,731千円	59,872千円	59,170千円	75,527千円	68,729千円	55,879千円	76,599千円	75,245千円	79,525千円	72,497千円	96,666千円	82,334千円	128%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・就農希望者への技術研修会の開催</li> <li>・新用途開発による販路拡大</li> <li>・多額の媒体を活用した消費者へのPR</li> </ul>	アスパラガス選別施設 (24,000本/h)	<p>成果目標の産地全体の農業産出額の増加目標は達成したが、アスパラガスの農業所得目標は、当初予定していた栽培面積及び単収の増加目標について産地の取組によって単価は向上しているものの、計画時に想定されていた夏季高温による収穫量の減少、資材価格高騰によるコストの増加により目標未達成となった。産地としては今後も引き続きアスパラガス産地の維持に向けた取組は継続することとしているが、社会経済情勢の変化により成果目標を達成することは困難であることから、農業所得目標を変更し、ハウス栽培、高温対策による単収向上、直販や規格外品の活用推進による販売単価の向上目標等を設定し、3年間の改善計画を提出させる。</p>
					対象品目 (アスパラガス) の農業所得の増加 30,797千円 (増加農業所得額28,780千円)	2,017千円	—	-1,416千円	-1,515千円	-1,899千円	814千円	-1,519千円	443千円	2,770千円	7,026千円	5,190千円	7,864千円	9,508千円	7,880千円	-1,934千円	1,820千円	30,797千円	-1%			