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2009 年（平成 21年）度 

農林水産省共同利用電子計算機システムに係る 

業務・システム最適化実施状況報告書 
 

                    

１．農林水産省共同利用電子計算機システムに係る業務・システムの概要 

項 目 内 容 

個別管理組織担当課室名 農林水産省大臣官房統計部統計企画課 

システム管理室 

対象期間 2009年４月１日～2010年３月 31日 

最適化工程の段階 運用段階 

 

 

２．最適化実施状況 

(1) 業務の合理化・効率化 

（最適化の実施内容） 

「国の行政組織等の減量・効率化の推進について」（平成 16 年 12 月）に

基づく農林水産統計の見直しを行い、業務の合理化・効率化を図る。 

    

（最適化の実施状況） 

「国の行政組織等の減量・効率化の推進について」（平成 16年 12月）に

基づく農林水産統計の見直しにより、2009 年度に 404,800 時間の業務処理

時間の短縮が図られた。 

 

(2) 府省共通システムの利活用 

（最適化の実施内容） 

農林水産統計情報総合データベースについては、政府統計共同利用システ

ムの統計表管理システムと統計情報データベースを利用しつつ、国民への公

表・提供に関するサービスレベルの維持・向上を図る。 

    

（最適化の実施状況） 

農林水産統計情報総合データベースについては、平成 22年１月末のリー

ス期間の満了にあわせて廃止し、政府統計共同利用システムへ移行した。 

 

 (3) システム関連業務のアウトソーシングと運用の改善 

（最適化の実施内容） 

農林水産統計システム（旧農林水産省共同利用電子計算機システム）のサ

ーバ等の主要なシステム機器は、外部施設にて運用するとともに、その管

理・運用業務を外部委託する。 

    

（最適化の実施状況） 

2009年度においては、保守事業者について調達した。 

① 保守事業者 

・ 契約事業者：株式会社日立情報システムズ 
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・ 契約期間 ：2009年４月１日～2010年３月 31日 

・ 契約形態 ：一般競争入札（総合評価落札方式） 

・ 契約額  ：236,754,000円（税込） 

 

 (4) 運用管理 

（最適化の実施内容） 

運用事業者に対し、実施状況について、運用報告書に取りまとめて定期的

に提出するように求めるとともに、府省全体管理組織（ＰＭＯ）の助言を受

けつつ運用事業者等の実施状況を定期的に管理し、その実施状況及び対応状

況をＰＭＯに報告する。 

    

（最適化の実施状況） 

運用・保守を円滑に進めるため、業務・システム最適化指針（ガイドライ

ン）に基づき運用事業者との間でサービスレベル合意書（ＳＬＡ）を締結し、

定期的（毎月）に定例運営会議（構成メンバー：システム管理室職員、運用

事業者、保守事業者）を開催し、事業者から当該月のＳＬＡ達成状況等につ

いて報告を受けた。 

また、2009 年年間評価会議（構成メンバー：ＣＩＯ補佐官、システム管

理室職員、大臣官房情報評価課職員、運用事業者、保守事業者）を 2010年

１月 22日に開催し、運用事業者から年間を通じたＳＬＡの達成状況等につ

いて報告を受けるとともに、ＰＭＯの助言を受けて、ＳＬＡの見直しを実施

し、ＰＭＯに報告した。 

 

 

３．その他 

リース期間満了にともなう次期システム更新に向け、業務・システムの改

善・改修やその設計の方向性について事前検討を行った。 

 

 

４．添付書類 

  最適化効果指標・サービス指標一覧 



１　最適化共通効果指標

(1) 最適化共通効果指標

①削減経費（単位：千円）

注１：新システムは2007年１月稼働。

　２：初年度（2006年度）の｢削減経費（実績値）｣には､プログラム開発等の未実施分（82,500千円）等を含む｡

内訳

注：初年度（2007年１～３月の３ヶ月）はプログラム開発等の実施がなかったため、実績値がない。

注：　本経費は、アウトソーシングによる運用改善に伴い節減できる役務・雑費等である。

413,215

３年度目

2008年度

50,000

50,000

0

50,000

0

196,184

2008年度

750,000

370,000

380,000

336,785

３年度目

３年度目

2008年度

330,000

230,000

100,000

133,816

627,369

削減経費（目標値）（(a)-(b)）

最適化実施後の経費(実績値）(c)

削減経費（実績値）（(a)-(c)） 234,707 635,605

３年度目

2008年度

532,555

1,338,816

1,966,185

1,433,630

532,555

1,330,580

358,408

133,138

256,839

最適化効果指標・サービス指標一覧

（農林水産省共同利用電子計算機システム）

2007年度
全体

２年度目初年度目

2006年度

最適化実施前の経費(a)

最適化実施後の経費(試算値）(b)

2006年度 2007年度
分析・加工の高度化・効率化

初年度目 ２年度目

1,966,185

1,433,630

1,966,185
（491,546）

330,000

最適化実施後の経費(試算値）(b) 57,500 230,000

最適化実施前の経費(a)
   330,000
（82,500）

183,670削減経費（実績値）（(a)-(c)） -

100,000

最適化実施後の経費(実績値）(c) - 146,330

削減経費（目標値）（(a)-(b)） 25,000

95,000 380,000

最適化実施後の経費(試算値）(b) 92,500 370,000

2006年度 2007年度

汎用機のオープン化、システムの集約・
連携強化

初年度目 ２年度目

最適化実施前の経費(a)
   750,000

（187,500）
750,000

削減経費（実績値）（(a)-(c)） 124,207 433,816

最適化実施後の経費(実績値）(c) 63,293 316,184

削減経費（目標値）（(a)-(b)）

最適化実施前の経費(a)
    50,000
（12,500）

50,000

システム関連業務のアウトソーシングと
運用の改善

初年度目 ２年度目

2006年度 2007年度

削減経費（目標値）（(a)-(b)） 12,500 50,000

最適化実施後の経費(試算値）(b) 0 0

削減経費（実績値）（(a)-(c)） 12,500 50,000

最適化実施後の経費(実績値）(c) 0 0

４年度目

2009年度

1,966,185

1,433,630

532,555

1,271,427

694,758

４年度目

2009年度

330,000

230,000

100,000

72,199

257,801

４年度目

2009年度

750,000

370,000

0

50,000

0

50,000

380,000

342,518

407,482

４年度目

2009年度

50,000



②削減業務処理時間（単位：時間）

内訳

金額換算（千円）
(3,125円/時間) 4,375 2,813 1,563 2,813 1,563

時　間 1,400 900 500 900 500

システム関連業
務のアウトソー
シングに伴う運
用の改善

2005年度 2009年度

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

最適化実施後の
業務処理時間
(試算値）(b)

削減業務処理
時間（目標値）
（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
(実績値）(c)

削減業務処理
時間（実績値）
（(a)-(c)）

金額換算（千円）
(3,125円/時間) 25,625 14,688 10,938 14,688 10,938

時　間 8,200 4,700 3,500 4,700 3,500

汎用機のオープ
ン化、システム
の集約・連携強
化

2005年度 2009年度

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

最適化実施後の
業務処理時間
(試算値）(b)

削減業務処理
時間（目標値）
（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
(実績値）(c)

削減業務処理
時間（実績値）
（(a)-(c)）

金額換算（千円）
(3,125円/時間) 96,875 87,188 9,688 87,188 9,688

時　間 31,000 27,900 3,100 27,900 3,100

データの一元管
理

2005年度 2009年度

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

最適化実施後の
業務処理時間
(試算値）(b)

削減業務処理
時間（目標値）
（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
(実績値）(c)

削減業務処理
時間（実績値）
（(a)-(c)）

金額換算（千円）
(3,125円/時間) 25,375,000 19,325,000 6,050,000 19,325,000 6,050,000

時　間 8,120,000 6,184,000 1,936,000 6,184,000 1,936,000

農政改革の推進
に対応した農林
水産統計の見直
し

2005年度 2009年度

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

最適化実施後の
業務処理時間
(試算値）(b)

削減業務処理
時間（目標値）
（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
(実績値）(c)

削減業務処理
時間（実績値）
（(a)-(c)）

金額換算（千円）
(3,125円/時間) 25,503,125 19,431,250 6,071,875 19,431,250 6,071,875

時　間 8,161,000 6,218,000 1,943,000 6,218,000 1,943,000

全体

2005年度 2009年度

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

最適化実施後の
業務処理時間
(試算値）(b)

削減業務処理
時間（目標値）
（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
(実績値）(c)

削減業務処理
時間（実績値）
（(a)-(c)）
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