
（府省名：農林水産省）
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名取川特定災害復旧事業　葉の木堀
排水路災害復旧その他工事
宮城県岩沼市下野郷字出雲屋敷地内
他
平成26年10月22日～平成27年3月27日
土木一式工事

分任支出負担行
為担当官　東北
農政局仙台東土
地改良建設事業
所長　赤倉正弘

宮城県仙台市宮
城野区五輪1-3-
20

平成26年10月22日
升川建設株式会
社

山形県西村山郡
河北町谷地甲１０
８３

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

108,820,800 108,324,000 99.5% -

本工事は、一般競争入札による公告におい
て入札参加者がなかったこと、その後に行っ
た指名競争入札において17者を指名したが、
入札に参加する者が１者しかおらず、不調に
終わった案件である。本工事の葉の木堀排
水路の復旧区間はすでに営農再開している
地区であり、周辺の営農者から早期復旧を切
に待ち望まれている。排水路の復旧の遅れに
起因し、降雨により作付後のほ場に湛水被害
が生じた場合には、来年の作付けへの影響
など名取川地区の復興に支障を来たすととも
に、営農再開を果たした被災農家が現地再
建を行い生活基盤を確保する上で重大な影
響をもたらすこととなる。
　また、再度の競争契約とした場合、手続に
期間を要し、本年度完了が困難となり、上記
理由により営農再開した地区の排水に支障
が生じることから、随意契約により行うことと
する。よって、先般の指名競争入札におい
て、入札に参加してきた１者と随意契約を
行った。

平成27年度 -
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平成２６年度国営施設機能保全事業
日野川地区第３段揚水機場２号液体抵
抗器改修工事
滋賀県蒲生郡日野町中在寺1748地内
平成26年11月1日～平成27年3月20日
電気工事

分任支出負担行
為担当官　近畿
農政局淀川水系
土地改良調査管
理事務所長　宗
岡一正

京都府京都市桃
山町永井久太郎
５６番地

平成26年10月31日
東芝電機サービ
ス株式会社関西
支店

大阪府大阪市北
区角田町８－１

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

10,702,800 10,260,000 95.8% -

液体抵抗器の動作不良により、多段系ポンプ
２台中１台に不具合が発生し、応急処置を
行ったが動力が伝達されず２４時間手動でポ
ンプを稼働させないと動かない状況であるこ
とがわかった。
苗代期の後半である４／１５迄には工事を完
了させ、ポンプ供用を開始する必要がある
が、製品が古く、一部の部品は受注生産とな
ることから、工場での部品製作等に４．５ヶ
月、現地での作業に１ヶ月の計５．５ヶ月が必
要で今すぐ一般競争入札の手続きを開始して
も必要な工期が確保されないことから、緊急
の必要により競争に付することができないた
め、随意契約を行うものである。

平成27年度 -
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漁川災害復旧緊急調査業務
北海道恵庭市盤尻
平成26年10月4日～平成26年10月14日
治山施設災害復旧箇所等の調査業務

分任支出負担行
為担当官
石狩森林管理署
長
野口浩司

北海道札幌市中
央区南9条西23
丁目1-10

平成26年10月3日
国土防災技術北
海道株式会社

北海道札幌市中
央区北3条東3丁
目1-30

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

2,615,760 2,430,000 92.8% -

平成26年9月11日の集中豪雨により発生した
土石流等により、国道453号線等主要幹線が
甚大な被害を受けた。今後の降雨により林地
崩壊の拡大等により、国道に再び被害を与え
る恐れもあり、早急に復旧に係る調査を実施
する必要があったため。

平成27年度 -
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ラルマナイ災害復旧緊急調査業務
北海道恵庭市盤尻
平成26年10月4日～平成26年10月14日
治山施設災害復旧箇所等の調査業務

分任支出負担行
為担当官
石狩森林管理署
長
野口浩司

北海道札幌市中
央区南9条西23
丁目1-10

平成26年10月3日
国土防災技術北
海道株式会社

北海道札幌市中
央区北3条東3丁
目1-30

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

2,526,120 2,322,000 91.9% -

平成26年9月11日の集中豪雨により発生した
土石流等により、国道453号線等主要幹線が
甚大な被害を受けた。今後の降雨により林地
崩壊の拡大等により、国道に再び被害を与え
る恐れもあり、早急に復旧に係る調査を実施
する必要があったため。

平成27年度 -
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金山林道災害復旧計画測量・設計業務
北海道恵庭市
平成26年10月9日～平成26年10月24日
林道決壊箇所等の災害復旧計画測量・
設計

分任支出負担行
為担当官
石狩森林管理署
長
野口浩司

北海道札幌市中
央区南9条西23
丁目1-10

平成26年10月8日
株式会社森林テ
クニクス札幌支店

北海道札幌市中
央区北1条東1丁
目4-1

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

8,176,680 7,830,000 95.7% -

平成26年9月11日の集中豪雨により林道が
甚大な被害を受けた。今後の事業実行等に
支障があることから、早急に復旧に係る調査
を実施する必要があったため。

平成27年度 -

平成27年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの

番号 契約名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方 随意契約による
こととした会計法
令の根拠条文及
び理由

落札率
再就職
の役員
の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

名称 所在地 商号又は名称 住所

契約金額予定価格



番号 契約名称及び内容

契約担当官等

契約締結日
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落札率
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の数
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紋別支線林道外災害復旧計画測量・設
計業務
北海道恵庭市
平成26年10月11日～平成26年10月24
日
林道決壊箇所等の災害復旧計画測量・
設計

分任支出負担行
為担当官
石狩森林管理署
長
野口浩司

北海道札幌市中
央区南9条西23
丁目1-10

平成26年10月10日
株式会社北海道
森林土木コンサ
ルタント

北海道札幌市北
4条東2丁目8-6

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

1,029,240 993,600 96.5% -

平成26年9月11日の集中豪雨により林道が
甚大な被害を受けた。今後の事業実行等に
支障があることから、早急に復旧に係る調査
を実施する必要があったため。

平成27年度 -

7

今津土砂流出対策工事
福岡県福岡市
平成26年10月1日～平成26年12月15日
治山工事

分任支出負担行
為担当官
福岡森林管理署
長
西林寺隆

福岡県福岡市早
良区百道1-16-
29

平成26年10月1日 株式会社大永
福岡県糸島市前
原北1-6-34

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

6,102,000 5,817,960 95.3% -

平成26年9月4日、民家裏の国有林内におい
て、降雨により山腹崩壊が発生し、その崩壊
土砂が民家に流入したことが確認され、早急
に流入した崩壊土砂の除去と民家への被害
防止対策を講ずる必要があるため。

平成27年度 -
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濁沢川監視システム保守点検業務
長野県木曽郡王滝村　御岳国有林
2343林班ほか
保守・管理業務一式
治山工事

分任支出負担行
為担当官
木曽森林管理署
長
高嶋伸二

長野県木曽郡上
松町正島町１－４

平成26年11月25日
北陽建設株式会
社

長野県大町市社
5377

予決令第102条
の4第4号ｲ(有利
随意契約)

5,906,520 5,574,575 94.4% -

　御嶽山噴火に伴う工事の安全対策として設
置した土石流センサー等の施設及びその活
用は工事の完成とともに終了することとして
いたが、有識者等から今後も噴火型土石流
の発生が懸念されるとの意見があり、下流域
の整備した施設の保全及び安全・安心の確
保のため、継続した設置及び活用が必要と
なった。
　このため、現地状況を把握し、かつ土石流
発生時に速やかな対応ができる当該機器の
所有者との随意契約とした。

平成27年度 -
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林道災害調査業務（青井嶽59林道外）
宮崎県北諸県郡三股町
平成26年11月5日～平成26年11月28日
測量設計

支出負担行為担
当官
九州森林管理局
長
川端省三

熊本県熊本市西
区京町本丁2-7

平成26年11月4日
一般社団法人宮
崎県治山林道協
会

宮崎県宮崎市宮
田町10-28

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

1,061,640 972,000 91.5% -

平成26年10月12日～13日の台風19号豪雨に
より、国有林内林道において路体流出や路肩
崩壊が発生し、このままでは更に崩壊が進み
下流域に被害を及ぼすため早急に災害調査
を行い復旧する必要があるため。

平成27年度 -
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高松山治山工事
場所：広島県広島市安佐北区　高松山
国有林
期間：平成26年12月26日～平成27年3
月20日
工種：治山工事

分任支出負担行
為担当官
広島森林管理署
長
冨田　幸一

広島県広島市中
区吉島東3-2-51

平成26年12月25日
沼田建設株式会
社

広島県広島市安
佐北区可部３－３
－３０

会計法第29条の
3第4項(緊急随
意契約)

43,434,360 43,200,000 99.4% -

平成26年8月20日の広島県広島市北部での
集中豪雨により、住宅地後背の国有林を含
む一帯の山林から大規模な土石流が発生
し、死者74名、全壊133棟など甚大な被害を
及ぼし、本工事ではこの大規模な土砂災害と
なった国有林内の復旧を迅速に行う必要が
あり、随意契約とした。

平成27年度 -


