
令和6年12月2日～令和7年3月19日（108日）

日程

工種

余裕期間 １ 式 11

準備 １ 式 30

オイルフェンス製
作・設置・搬入

１ 式 1 47

ゴミ上げ・仮置き場に
搬出、及びゴミ乾燥・

分別・搬出
１ 式 1 18

後片付け 15

計 108

概　　略　　工　　程　　表

工  種  名 単位

令和6年度加古川水系直轄管理事業
吞吐ダム他オイルフェンス更新等工事

備考日数数量
班

編成

110
令和６年

0 30 60 90
令和7年

11月 1月12月 2月 3月


