
（様式１）

単価合意書締結日：令和６年５月１７日

合意単価

　令和６年５月１０日に締結した令和５年度玉名横島海岸保全事業堤防根固工（第
二工区１－４）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の
項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり



工事費計

式 1.000 73,480,000

消費税相当額

式 1.000 6,680,000

工事価格

式 1.000 66,800,000

・工事原価

式 1.000 56,519,000

・・直接工事費

式 1.000 39,834,000

・・・直接工事費（仮設工を除く）

式 1.000 39,551,000

B1・・・根固工

式 1.000 35,344,000

B2・・・・中詰工

式 1.000 4,376,000

B3・・・・・中詰工 10～200kg,海上投入

m3 610.000 610.000 6,536 0 3,986,960

B3・・・・・表面均し

㎡ 275.000 275.000 1,415 0 389,125

B2・・・・捨石工

式 1.000 30,968,000

B3・・・・・捨石工 10～200kg,海上投入

m3 4,160.000 4,160.000 6,536 0 27,189,760

B3・・・・・表面均し

㎡ 2,670.000 2,670.000 1,415 0 3,778,050

B1・・・吐出管充填工

式 1.000 4,207,000

B2・・・・作業土工

式 1.000 35,000

B3・・・・・掘削

m3 21.000 21.000 322 0 6,762

B3・・・・・埋戻 捨石（流用材）,10～200kg/

個

式 1.000 0 28,022

B2・・・・構造物撤去工

式 1.000 80,000

B3・・・・・構造物取壊し コンクリート（無筋）

m3 6.500 6.500 7,394 0 48,061

B3・・・・・産業廃棄物処理 無筋コンクリート

m3 6.500 6.500 4,839 0 31,454

B2・・・・吐出口閉塞工

式 1.000 262,000

B3・・・・・閉塞コンクリート 18-8-40（早強）

m3 5.000 5.000 32,470 0 162,350

B3・・・・・型枠

式 1.000 0 99,705

B2・・・・注入工

式 1.000 3,830,000

B3・・・・・モルタル充填工 鋼管φ700

m3 5.820 5.820 190,729 0 1,110,043
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B3・・・・・グラウト充填工 鋼管φ700

m3 5.640 5.640 482,196 0 2,719,585

・・・直接工事費（仮設工）

式 1.000 283,000

B1・・・仮設工

式 1.000 283,000

B2・・・・足場工

式 1.000 44,000

B3・・・・・足場工

式 1.000 0 43,712

B2・・・・安全費

式 1.000 239,000

B3・・・・・交通誘導船 海上搬入時

回 12.000 12.000 19,919 0 239,028

・・間接工事費

式 1.000 16,685,000

・・・共通仮設費

式 1.000 4,386,000

・・・・運搬費～営繕費等

式 1.000 3,780,000

・・・・技術管理費

式 1.000 245,000

B1・・・沈下板設置

式 1.000 245,000

B2・・・・沈下板設置工

式 1.000 245,000

B3・・・・・沈下板設置 SS400 □1000

基 5.000 5.000 39,587 0 197,935

B3・・・・・沈下板継足 L＝1,000mm

本 9.000 9.000 3,498 0 31,482

B3・・・・・保護管設置 VP,φ100

本 3.500 3.500 4,391 0 15,369

・・・・現場環境改善費

式 1.000 361,000

・・・・・現場環境改善費（率計上）

式 1.000 361,000

・・・現場管理費

式 1.000 12,299,000

・・・・現場管理費（率計上）

式 1.000 12,299,000

・一般管理費等

式 1.000 10,281,000
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