
【工事】

工事名
揖西幹線水路
神戸暗渠耐震化対策他補修工事

　本工事は揖西幹線水路の耐震化対策として、既設水路へのあと
施工せん断補強鉄筋、増厚の施工、伸縮可とう継手の設置を行う
とともに水路目地の補修、表面被覆等による水路補修を行う工事
である。
　耐震化対策区間は幅2.4ｍ、高さ1.4ｍの水路（暗渠）の増厚を
行うことで幅2.0ｍ、高さ1.0ｍとなる狭隘な暗渠での作業という
厳しい現場条件であった。また、水路補修区間は対象とする範囲
が約２kmと広範囲であり、安全管理への配慮が必要であった。
　このような現場条件の中で、暗渠内に仮設通路を設置し施工性
を向上させ、工期内に完成させるとともに、LEDチューブライト
の設置により作業場所を明確化するなど視界確保に努めた。
　品質面においては、増厚工の品質を確保するため、鋼製型枠を
採用するとともに、低温に配慮した各種養生シートによりコンク
リートの養生を行った。
　安全面においては、危険箇所等を記載した現場施工位置図の作
成・掲示及び工事着手前の社内施工委員会の実施並びに本社の事
務職員や他現場の若手職員による衛生管理等を主眼とした現場パ
トロール等の実施により無事故で工事を完成させた。
　また、生態系への配慮の一環として、施工前に用水路内の清掃
を行うとともに用水路内に取り残された水生生物を施工範囲外へ
移動保護する活動を実施した。

　以上のとおり本工事はその成果が優良で、他の模範となるもの
であるので、優良工事として表彰する。

施工場所
岐阜県安八郡神戸町
丈六道及び神戸地内

国営西濃用水第三期土地改良事業計画に基
づき、揖西幹線水路の耐震化対策及び補修
工事を実施。
　施工延長　L=1,921.860m
　　耐震化対策工　　L=54.000m
　　水路補修工　　　L=1,921.860m
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対象工事等の概要

地区名 西濃用水第三期地区 表彰の理由

施　工　状　況　等

工事の概要

受注者 TSUCHIYA㈱

契約額 172,700千円

工　期 Ｒ６.10.２ ～ Ｒ７.３.31

平面図 標準断面図（耐震化区間）

ＬＥＤチューブライト設置

仮設通路設置

現場施工位置図の作成・掲示

清掃・水生生物の保護

施工前 施工後

鋼製型枠設置

現場パトロール


