

凍霜害防止設備整備緊急対策事業に関する事業評価票

受益者名	現況(被害発生年度:平成25年度) ＜事業導入前＞		本年度(平成28年度) ①		成果目標(平成26年度) ②		割合(%) ①/②		達成率	農政局評価
	防霜施設 稼働面積 (ha)	単収 (kg/10a)	防霜施設 稼働面積 (ha)	単収 (kg/10a)	防霜施設 稼働面積 (ha)	単収 (kg/10a)	防霜施設 稼働面積	単収		
秦野市農業協同組合	0	285	0.1	221	0.1	479	100.0%	46%	$\frac{\text{(実績)}221-285}{\text{(目標)}479-285} = -33\%$	価格基準の見直しにより、摘採法を改め、1芯2葉の摘採としたため、収穫量は減少し目標は達成できなかったが、品質評価は高まった。
南駿農業協同組合	1.58	319	3.02	638	3.02	565	100.0%	112.9%	$\frac{\text{(実績)}638-319}{\text{(目標)}565-319} = 130\%$	凍霜害の被害が減少し、目標を達成した。
とびあ浜松農業協同組合	5.86	317	7.42	487	7.42	455	100.0%	106.9%	$\frac{\text{(実績)}487-317}{\text{(目標)}455-317} = 123\%$	凍霜害の被害が減少し目標を達成した。