

「スマート農業の実現に向けた研究会」の今後の進め方

<研究会>

3 月中目途 中間取りまとめの公表

第 2 回研究会での意見を基に修正後、各委員の
了解を得て公表

8 月頃

第 3 回 研究会

- ・ ロードマップを基にした研究開発、実証
導入事業等の実施状況の報告
- ・ ロードマップ案の改定
- ・ 残された課題の検討状況

年度末

第 4 回 研究会

- ・ ロボット技術の安全確保策のガイドライン
- ・ 最終取りまとめ

<安全確保 WG>

6 月頃

第 2 回 WG

- ・ 有人－無人協調運転の現地実証における
安全確保策の検討
- ・ ガイドラインのフレームワーク案の検討

1 1 月頃

第 3 回 WG

- ・ 現地実証結果の検討
- ・ ガイドライン案の検討

(以降必要に応じてガイドライン案の検討のため開催)

<その他>

7 月頃

農業研究機関の研究成果と ICT をつなぐマッチング
セミナー