

栃木南部農業水利事業の進捗状況（令和3年3月）

与良川統合排水機場（令和元年度～5年度）



令和2年6月（杭打ち）



令和2年9月（機場本体部掘削）



令和2年11月
（吸込水槽本体部壁のコンクリート打設）



令和3年1月
（西部自然排水樋門の底版鉄筋組立）



令和2年度
与良川統合排水機場建設

渡良瀬遊水地



令和3年3月（東西連絡サイホン設置）




令和3年3月（吸込水槽地上部の施工）

新荒川排水路の改修（平成30年度～令和2年度）



新荒川排水路改修完成（令和3年3月）



凡例	
平成30年度迄	黄色
令和元年度	青
令和2年度	緑
令和2年度以降	赤

荒川排水機場（平成30年度～令和2年度）



令和2年6月（建屋駆体型枠締固め、
制水門駆体のコンクリート打設）



令和2年11月（遊水池造成、
樋管上流部駆体のコンクリート打設）



令和3年3月（荒川排水機場完成）