

栃木南部農業水利事業の進捗状況（令和7年3月）

与良川統合排水機場（令和元年度～5年度）



令和3年3月
（吸水水槽、西部自然排水樋門、東西サイホン（右岸）施工）



令和4年9月
（吸水水槽本体・呑口部、吐出水槽本体・暗渠、接続橋、建築建屋本体、樋門接続水路施工）



令和5年5月
総合試運転調整



令和6年3月
与良川統合排水機場完成

西清水川排水路の拡幅改修開始（令和3年度）



令和3年11月 積ブロック取壊し工
（西清水川排水路その3工事）




令和4年3月
（西清水川排水路その3工事 完成）

新荒川排水路の拡張改修完了（平成30年度～令和2年度）



令和3年3月（新荒川排水路完成）

荒川排水機場（平成30年度～令和3年度）



令和3年5月（荒川排水機場完成）

西部幹線排水路の拡幅改修（令和4～5年度）



令和6年1月
西部幹線排水路改修工事（その1）（その2）完成

凡例	
令和3年度まで	黄色
令和4年度	オレンジ
令和5年度	緑
令和6年度	青
令和7年度	紫
令和8年度以降	赤

凡例	
排水改良受益地	白線
受益地（田）	ピンク
受益地（畑）	黄
排水機場（国営）	赤丸
排水機場（既設）	黒丸
排水路（国営）	赤線
排水路（関連）	青線
市町村界	点線

小山市

野木町

渡良瀬遊水地