
目次〈1〉 

                        土木工事共通仕様書 

                                 目      次 

      第１編  共  通  編 

        第１章  総  則 

          第１節  総  則 

            １－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    2 

            １－１－２  用語の定義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    2 

            １－１－３  設計図書の照査等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    5 

            １－１－４  請負代金内訳書及び工程表  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    5 

            １－１－５  ワンデーレスポンス  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    5 

１－１－６  施工計画書  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    5 

            １－１－７  低入札価格調査対象工事の措置  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    6 
            １－１－８  工事実績情報システム（コリンズ）への登録  ‥‥‥‥‥‥‥    6 

            １－１－９  監督職員  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    6 

            １－１－10  現場技術員  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    7 

            １－１－11  主任技術者等の資格  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    7 

            １－１－12  工事用地等の使用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    7 

            １－１－13  工事着手  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    8 

            １－１－14  工事の下請負  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    8 

            １－１－15  施工体制台帳及び施工体系図  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    8 

            １－１－16  受注者相互の協力  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   10 

            １－１－17  調査、試験に対する協力  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   10 

            １－１－18  工事の一時中止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   10 

            １－１－19  設計図書の変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   11 

            １－１－20  工期変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   11 

            １－１－21  支給材料及び貸与品  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   12 

            １－１－22  工事現場発生材  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   12 

            １－１－23  建設副産物  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   12 

            １－１－24  特定建設資材の分別解体、再資源化等の適正な措置  ‥‥‥‥   13 

            １－１－25  工事材料の品質  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   14 

            １－１－26  監督職員による検査、立会等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   14 

            １－１－27  数量の算出及び出来形図  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   15 

            １－１－28  工事完成図  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   15 

            １－１－29  工事完成検査  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   15 

            １－１－30  既済部分検査  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   16 

            １－１－31  施工管理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   16 

            １－１－32  部分使用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

            １－１－33  履行報告  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

１－１－34  週休二日の対応  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

            １－１－35  使用人等の管理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

            １－１－36  工事中の安全管理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

            １－１－37  爆発及び火災の防止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   19 

            １－１－38  後片付け  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   19 

            １－１－39  電子納品  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   19 

            １－１－40  事故報告書  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   19 



目次〈2〉 

            １－１－41  環境対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   20 

            １－１－42  文化財の保護  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   22 

            １－１－43  交通安全管理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   22 

            １－１－44  諸法令、諸法規の遵守  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   23 

            １－１－45  官公庁への手続き等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   25 

            １－１－46  施工時期及び施工時間の変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   26 

            １－１－47  工事測量  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   26 

            １－１－48  提出書類  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   27 

            １－１－49  工事特性等への対応状況の報告  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   27 

            １－１－50  不可抗力による損害  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   27 

            １－１－51  特許権等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

            １－１－52  保険の付保及び事故の補償  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 
            １－１－53  臨機の措置  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

            １－１－54  石綿使用の有無  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

 

        第２章  材  料 

          第１節  一般事項 

            ２－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

            ２－１－２  材料の見本又は資料の提出  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

            ２－１－３  材料の試験及び検査  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

            ２－１－４  材料の保管管理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

          第２節  土 

            ２－２－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

            ２－２－２  盛土材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

            ２－２－３  土羽土  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

          第３節  木  材 

            ２－３－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

          第４節  石材及び骨材   

            ２－４－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－２  間知石  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－３  割  石  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－４  割ぐり石  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－５  雑割石  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－６  雑石（粗石、野面石）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－７  玉  石  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－８  栗  石  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－９  その他の砂利、砂、砕石類  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

            ２－４－10  コンクリート用骨材  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   32 

            ２－４－11  アスファルト舗装用骨材等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   32 

          第５節  鋼  材 

            ２－５－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   36 

            ２－５－２  鋼  材  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   36 

            ２－５－３  溶接材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   38 

            ２－５－４  線材及び線材二次製品  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   39 

            ２－５－５  鋼材二次製品  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   39 

            ２－５－６  鉄線じゃかご  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   40 

            ２－５－７  ガードレール等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   40 



目次〈3〉 

 

          第６節  セメント及びセメント混和材料 

            ２－６－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   41 

            ２－６－２  セメント  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   41 

            ２－６－３  混和材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   42 

            ２－６－４  コンクリート用水  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   43 

          第７節  プレキャストコンクリート製品 

            ２－７－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   43 

            ２－７－２  プレキャストコンクリート製品  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   43 

          第８節  瀝青材料 

            ２－８－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   44 

            ２－８－２  品  質  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   44 

            ２－８－３  その他の瀝青材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   44 

            ２－８－４  再生用添加剤  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   44 

          第９節  合成樹脂製品等 

            ２－９－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   45 

          第10節  芝及びそだ 

            ２－10－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   45 

            ２－10－２  芝  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   45 

            ２－10－３  そ  だ  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   45 

          第11節  目地及び止水材料 

            ２－11－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   45 

            ２－11－２  注入目地材  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   45 

            ２－11－３  目地材  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   46 

            ２－11－４  止水板  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   46 

          第12節  塗  料 

            ２－12－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   46 

            ２－12－２  区画線  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   46 

            ２－12－３  鋼管塗装  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   46 

            ２－12－４  ダクタイル鋳鉄管塗装  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   46 

 

        第３章  施工共通事項 

          第１節  適  用 

            ３－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   50 

          第２節  一般事項 

            ３－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   50 

            ３－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   51 

          第３節  土  工 

            ３－３－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   52 

            ３－３－２  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   54 

            ３－３－３  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   55 

            ３－３－４  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   56 

            ３－３－５  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   57 

            ３－３－６  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   57 

            ３－３－７  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   58 

            ３－３－８  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   58 

          第３節  基礎工 



目次〈4〉 

            ３－４－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   59 

            ３－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   60 

            ３－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   62 

            ３－４－４  土台木  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   63 

            ３－４－５  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   64 

            ３－４－６  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   65 

            ３－４－７  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   65 

            ３－４－８  砂基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   66 

            ３－４－９  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   66 

            ３－４－10  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   66 

          第５節  石、ブロック積（張）工 

            ３－５－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   66 

            ３－５－２  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   66 

            ３－５－３  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   67 

            ３－５－４  緑化ブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   67 

            ３－５－５  石積（張）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   67 

          第６節  法面工 

            ３－６－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   68 

            ３－６－２  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   68 

            ３－６－３  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   68 

            ３－６－４  法面吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   69 

            ３－６－５  法枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   70 

            ３－６－６  アンカー工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   72 

            ３－６－７  かご工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   73 

          第７節  コンクリート 

            ３－７－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   74 

            ３－７－２  レディーミクストコンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   74 

            ３－７－３  配  合  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   75 

            ３－７－４  材料の計量  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   75 

            ３－７－５  材料の貯蔵  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   75 

            ３－７－６  練り混ぜ  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   75 

            ３－７－７  塩化物含有量の限度  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   76 

            ３－７－８  打込み準備  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   76 

            ３－７－９  アルカリ骨材抑制対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   76 

            ３－７－10  コンクリート打込み  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   77 

            ３－７－11  養  生  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   78 

            ３－７－12  継  目  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   78 

            ３－７－13  表面仕上げ  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   79 

            ３－７－14  均しコンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   79 

          第８節  型枠及び支保 

            ３－８－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   79 

            ３－８－２  型  枠  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   79 

            ３－８－３  支  保  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   80 

          第９節  鉄  筋 

            ３－９－１  鉄筋の加工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   80 

            ３－９－２  鉄筋の組立  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   80 

            ３－９－３  鉄筋の継手  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   81 



目次〈5〉 

 

          第10節  特殊コンクリート 

            ３－10－１  暑中コンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   83 

            ３－10－２  寒中コンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   84 

            ３－10－３  水中コンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   85 

            ３－10－４  海水の作用を受けるコンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   85 

            ３－10－５  プレパックドコンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   85 

            ３－10－６  マスコンクリート  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   85 

          第11節  一般舗装工 

            ３－11－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   86 

            ３－11－２  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   86 

            ３－11－３  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   86 

            ３－11－４  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   92 

            ３－11－５  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   93 

          第12節  安全施設工 

            ３－12－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   93 

            ３－12－２  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   93 

          第13節  地盤改良工 

            ３－13－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   94 

            ３－13－２  路床安定処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   94 

            ３－13－３  サンドマット工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   95 

            ３－13－４  バーチカルドレーン工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   95 

            ３－13－５  締固め改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   95 

            ３－13－６  固結工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   96 

            ３－13－７  置換工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   97 

          第14節  防食対策工 

            ３－14－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   97 

            ３－14－２  防食対策工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   97 

          第15節  耕地復旧工 

            ３－15－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   98 

            ３－15－２  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   98 

            ３－15－３  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   98 

          第16節  水路復旧工 

            ３－16－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－16－２  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－16－３  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

          第17節  道路復旧工 

            ３－17－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－17－２  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－17－３  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－17－４  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－17－５  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－17－６  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   99 

            ３－17－７  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

            ３－17－８  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

            ３－17－９  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

            ３－17－10  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 



目次〈6〉 

            ３－17－11  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

          第18節  用地境界杭工 

            ３－18－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

            ３－18－２  境界杭  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

          第19節  構造物撤去工 

            ３－19－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  101 

            ３－19－２  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  101 

            ３－19－３  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  101 

            ３－19－４  道路施設撤去工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  101 

            ３－19－５  運搬処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  101 

          第20節  仮設工 

            ３－20－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  102 

            ３－20－２  仮設道路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  102 

            ３－20－３  仮橋工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  102 

            ３－20－４  仮廻し水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  103 

            ３－20－５  仮設土留、仮締切工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  103 

            ３－20－６  排水処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  106 

            ３－20－７  電力設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  106 

            ３－20－８  橋梁仮設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  106 

            ３－20－９  トンネル仮設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  107 

            ３－20－10  防塵対策工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  108 

            ３－20－11  足場工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  109 

          第21節  共通仮設費 

            ３－21－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  109 

            ３－21－２  事業損失防止費  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  109 

            ３－21－３  技術管理費  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  110 

 

 

      第２編  工事別編 

        第１章  ほ場整備工事 

          第１節  適  用 

            １－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  112 

          第２節  一般事項 

            １－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  112 

            １－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  112 

          第３節  整地工 

            １－３－１  整地工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  113 

            １－３－２  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  113 

            １－３－３  進入路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  113 

            １－３－４  暗渠排水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  113 

            １－３－５  付帯工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

            １－３－６  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

            １－３－７  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

            １－３－８  構造物取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

          第４節  用水路工（開水路） 

            １－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

            １－４－２  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 



目次〈7〉 

            １－４－３  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

            １－４－４  用水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  114 

            １－４－５  取水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

            １－４－６  付帯工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

          第５節  用水路工（管水路） 

            １－５－１  管水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

          第６節  排水路工 

            １－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

            １－６－２  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

            １－６－３  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

            １－６－４  排水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  115 

            １－６－５  付帯工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

          第７節  道路工 

            １－７－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－３  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－４  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－５  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－６  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－７  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－８  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－９  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－10  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

            １－７－11  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

 

        第２章  農用地造成工事 

          第１節  適  用 

            ２－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  118 

          第２節  一般事項 

            ２－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  118 

            ２－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  118 

          第３節  基盤工 

            ２－３－１  暗渠排水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  118 

            ２－３－２  造成土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  118 

            ２－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  119 

            ２－３－４  法面排水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  119 

            ２－３－５  法止工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  119 

            ２－３－６  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  120 

          第４節  法面工 

            ２－４－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  120 

            ２－４－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  120 

          第５節  畑面工 

            ２－５－１  畑面工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  120 

            ２－５－２  畑面保全工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－５－３  畑面暗渠排水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

          第６節  道路工 

            ２－６－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 



目次〈8〉 

            ２－６－３  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－４  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－５  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－６  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－７  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－８  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

            ２－６－９  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

          第７節  排水路工 

            ２－７－１  排水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

          第８節  ほ場内沈砂池工 

            ２－８－１  ほ場内沈砂池工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  122 

          第９節  防災施設工 

            ２－９－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  122 

            ２－９－２  ほ場外沈砂池工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  122 

            ２－９－３  洪水調整池工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  122 

            ２－９－４  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  122 

            ２－９－５  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  123 

            ２－９－６  放流工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  123 

 
        第３章  舗装工事、道路改良工事 

          第１節  適  用 

            ３－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

          第２節  一般事項 

            ３－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

            ３－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

          第３節  土  工 

            ３－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

            ３－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

            ３－３－３  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

            ３－３－４  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

            ３－３－５  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－３－６  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

          第４節  地盤改良工 
            ３－４－１  路床安定処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－４－２  サンドマット工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－４－３  バーチカルドレーン工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－４－４  締固め改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－４－５  固結工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

          第５節  法面工 

            ３－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－５－２  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－５－３  法面吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－５－４  法枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－５－５  アンカー工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

            ３－５－６  かご工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

          第６節  擁壁工 

            ３－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－６－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 



目次〈9〉 

            ３－６－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－６－４  場所打擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－６－５  プレキャスト擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－６－６  補強土壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－６－７  井桁ブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－６－８  小型擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

          第７節  石、ブロック積（張）工 

            ３－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

            ３－７－２  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

            ３－７－３  緑化ブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

            ３－７－４  石積（張）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

          第８節  カルバート工 

            ３－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

            ３－８－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

            ３－８－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

            ３－８－４  現場打カルバート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

            ３－８－５  プレキャストカルバート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  129 

          第９節  小型水路工 

            ３－９－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  130 

            ３－９－２  側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  130 

            ３－９－３  管渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  130 

            ３－９－４  集水桝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  130 

            ３－９－５  地下排水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  130 

          第10節  落石防護工 

            ３－10－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－10－２  落石防止網工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－10－３  落石防止柵工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

          第11節  構造物撤去工 

            ３－11－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

          第12節  舗装工 

            ３－12－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－12－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－12－３  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－12－４  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

          第13節  路面排水工 

            ３－13－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－13－２  側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  131 

            ３－13－３  管渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  132 

            ３－13－４  集水桝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  132 

          第14節  付帯施設工 

            ３－14－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  132 

            ３－14－２  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  132 

            ３－14－３  標識工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  132 

            ３－14－４  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  136 

            ３－14－５  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  136 

            ３－14－６  境界工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  137 

            ３－14－７  付属物工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  137 



目次〈10〉 

 

        第４章  水路トンネル工事 

          第１節  適  用 

            ４－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  140 

          第２節  一般事項 

            ４－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  140 

            ４－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  140 

          第３節  土  工 

            ４－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

            ４－３－２  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

            ４－３－３  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

            ４－３－４  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

            ４－３－５  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

          第４節  構造物撤去工 
            ４－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

          第５節  トンネル工 

            ４－５－１  トンネル掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  141 

            ４－５－２  覆  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  145 

            ４－５－３  裏込注入工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  148 

            ４－５－４  水抜工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  148 

          第６節  坑門工 

            ４－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  148 

            ４－６－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  148 

          第７節  トランジション工 

            ４－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  149 

            ４－７－２  トランジション工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  149 

          第８節  付帯工 

            ４－８－１  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  149 

            ４－８－２  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  149 

 

        第５章  水路工事 

          第１節  適  用 

            ５－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

          第２節  一般事項 

            ５－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

            ５－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

          第３節  土  工 

            ５－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

            ５－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

            ５－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

            ５－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

          第４節  構造物撤去工 

            ５－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  153 

          第５節  基礎工 

            ５－５－１  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  153 

          第６節  開渠工 

            ５－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  153 



目次〈11〉 

            ５－６－２  現場打ち開渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  153 

            ５－６－３  プレキャスト開渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  153 

          第７節  暗渠工 

            ５－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  154 

            ５－７－２  現場打ち暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  154 

            ５－７－３  プレキャスト暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  154 

          第８節  分水工 

            ５－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

            ５－８－２  分水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

          第９節  落差工 

            ５－９－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

            ５－９－２  落差工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

          第 10 節  水路付帯工 

            ５－10－１  水抜き工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

            ５－10－２  付帯施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

            ５－10－３  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

          第 11 節  擁壁工 

            ５－11－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

            ５－11－２  現場打ち擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

            ５－11－３  プレキャスト擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

            ５－11－４  石積工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

            ５－11－５  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

          第 12 節  法面工 

            ５－12－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

            ５－12－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

          第 13 節  耕地復旧工 

            ５－13－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

            ５－13－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  156 

          第 14 節  道路復旧工 

            ５－14－１  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－２  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－３  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－４  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－５  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－６  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－７  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－８  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－９  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－14－10  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

          第 15 節  水路復旧工 

            ５－15－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

            ５－15－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

 

        第６章  排水路工事、河川工事 

          第１節  適  用 

            ６－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

          第２節  一般事項 



目次〈12〉 

            ６－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

            ６－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

          第３節  土  工 

            ６－３－１  土  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

          第４節  構造物撤去工 

            ６－４－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

            ６－４－２  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

          第５節  矢板護岸工 

            ６－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

            ６－５－２  笠コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  160 

            ６－５－３  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  161 

          第６節  法覆護岸工 

            ６－６－１  一  般  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  161 

            ６－６－２  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  161 

            ６－６－３  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  161 

            ６－６－４  多自然型護岸工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

            ６－６－５  覆土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

            ６－６－６  羽口工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

          第７節  根固め工 

            ６－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

            ６－７－２  根固めブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

            ６－７－３  捨石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  163 

            ６－７－４  沈床工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  163 

          第８節  柵渠工 

            ６－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  164 

            ６－８－２  柵渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  164 

          第９節  合流工 

            ６－９－１  一  般  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  164 

            ６－９－２  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  164 

            ６－９－３  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  165 

            ６－９－４  現場打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  165 

            ６－９－５  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  165 

            ６－９－６  合流工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  165 

          第10節  水路付帯工 

            ６－10－１  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

          第11節  擁壁工 

            ６－11－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

            ６－11－２  現場打ち擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

            ６－11－３  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

          第12節  法面工 

            ６－12－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

          第13節  耕地復旧工 

            ６－13－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

            ６－13－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

          第14節  道路復旧工 

            ６－14－１  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

            ６－14－２  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 



目次〈13〉 

            ６－14－３  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

            ６－14－４  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

            ６－14－５  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

            ６－14－６  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

            ６－14－７  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

            ６－14－８  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

            ６－14－９  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

            ６－14－10  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

          第15節  水路復旧工 

            ６－15－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

            ６－15－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  167 

 

        第７章  管水路工事 

          第１節  適  用   

            ７－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  170 

          第２節  一般事項 

            ７－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  170 

            ７－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  171 

          第３節  土  工 

            ７－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  172 

            ７－３－２  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

            ７－３－３  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

            ７－３－４  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

            ７－３－５  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

          第４節  構造物撤去工 

            ７－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

          第５節  管体基礎工 

            ７－５－１  砂基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

            ７－５－２  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

            ７－５－３  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  173 

          第６節  管体工   

            ７－６－１  硬質ポリ塩化ビニル管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  174 

            ７－６－２  強化プラスチック複合管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175 

            ７－６－３  ダクタイル鋳鉄管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175 

            ７－６－４  鋼管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  175 

            ７－６－５  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  179 

          第７節  分水弁室工 

            ７－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  179 

            ７－７－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  179 

            ７－７－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

          第８節  排泥弁室工 

            ７－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

            ７－８－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

            ７－８－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

          第９節  空気弁室工 

            ７－９－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

            ７－９－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 



目次〈14〉 

 

          第10節  流量計室工 

            ７－10－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

            ７－10－２  計器類室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

            ７－10－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

          第11節  制水弁室工 

            ７－11－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－11－２  弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－11－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

          第12節  減圧水槽工 

            ７－12－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－12－２  減圧水槽工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－12－３  付帯施設設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

          第13節  スラストブロック工 

            ７－13－１  スラストブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

          第14節  付帯工 

            ７－14－１  用地境界杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  181 

            ７－14－２  埋設物表示工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

          第15節  法面工 

            ７－15－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－15－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

          第16節  耕地復旧工 

            ７－16－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－16－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

          第17節  道路復旧工        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

          第18節  水路復旧工 

            ７－18－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

            ７－18－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

 

        第８章  畑かん施設工事 

          第１節  適  用 

            ８－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第２節  一般事項 

            ８－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ８－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第３節  土  工 

            ８－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ８－３－２  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第４節  構造物撤去工 

            ８－４－１  取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第５節  管体基礎工 

            ８－５－１  砂基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ８－５－２  砕石基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

            ８－５－３  コンクリート基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

          第６節  管体工 

            ８－６－１  硬質ポリ塩化ビニル管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－６－２  ダクタイル鋳鉄管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 



目次〈15〉 

            ８－６－３  炭素鋼鋼管布設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－６－４  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

          第７節  構造物工 

            ８－７－１  分水工設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－７－２  排泥弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－７－３  空気弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－７－４  流量計室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－７－５  制水弁室工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－７－６  スラストブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

          第８節  付帯工 

            ８－８－１  用地境界杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

            ８－８－２  埋設物表示工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  185 

          第９節  末端工 

            ８－９－１  給水栓設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－９－２  散水支管設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－９－３  散水器具工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第10節  耕地復旧工 

            ８－10－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－10－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

          第11節  道路復旧工 

            ８－11－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－３  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－４  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－５  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－６  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－７  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

            ８－11－８  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

          第12節  水路復旧工 

            ８－12－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

            ８－12－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  187 

 

        第10章  フィルダム工事 

          第１節  適  用 

            10－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  190 

          第２節  一般事項 

            10－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  190 

            10－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  190 

          第３節  転流工 

            10－３－１  仮排トンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  190 

            10－３－２  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  190 

          第４節  基礎掘削工 

            10－４－１  堤体頂部及び堤体部掘削  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  190 

          第５節  原石採取工 

            10－５－１  原石山表土廃棄岩処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

            10－５－２  盛立材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

          第６節  土取場工 



目次〈16〉 

            10－６－１  土取場表土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  192 

            10－６－２  ローム材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  193 

          第７節  仮置工 

            10－７－１  ストックパイル工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  193 

          第８節  フィルダム堤体工   

            10－８－１  盛立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  193 

            10－８－２  埋設計器  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

            10－８－３  堤頂工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

            10－８－４  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

          第９節  監査廊 

            10－９－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

            10－９－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

            10－９－３  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  196 

            10－９－４  継目工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  196 

            10－９－５  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  196 

          第10節  洪水吐工 

            10－10－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  196 

            10－10－２  コンクリート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

            10－10－３  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

          第11節  グラウチング工 

            10－11－１  コンソリデーショングラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

            10－11－２  ブランケットグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

            10－11－３  カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工  ‥  199 

          第12節  堤体観測工 

            10－12－１  浸透量観測設備  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

          第13節  雑工事 

            10－13－１  閉塞工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

            10－13－２  グラウチングトンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  200 

            10－13－３  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  200 

            10－13－４  原形復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  200 

            10－13－５  建設発生土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  200 

          第14節  管理橋上部工 

            10－14－１  管理橋上部工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  200 

 

        第11章  コンクリートダム工事 

          第１節  適  用 

            11－１―１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

          第２節  一般事項 

            11－２―１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

            11－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

          第３節  転流工 

            11－３－１  仮排トンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

            11－３－２  雑  工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

          第４節  基礎掘削 

            11－４－１  堤体頂部及び堤体部掘削  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  202 

          第５節  原石採取工 

            11－５－１  原石山表土廃棄岩処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  203 



目次〈17〉 

            11－５－２  骨材採取工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  203 

          第６節  堤体工 

            11－６－１  コンクリート材料  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  203 

            11－６－２  コンクリート打設  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  204 

            11－６－３  型枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  206 

            11－６－４  埋設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  207 

            11－６－５  冷却工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  208 

            11－６－６  継目グラウチング  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  209 

            11－６－７  天端橋梁  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－６－８  堤頂工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

          第７節  グラウチング工 

            11－７－１  コンソリデーショングラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－７－２  コンタクトグラウチング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－７－３  カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工  ‥  211 

          第８節  雑工事 

            11－８－１  閉塞工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－８－２  グラウチングトンネル  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－８－３  法面保護工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－８－４  原形復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  211 

            11－８－５  建設発生土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  212 

            11－８－６  湧水処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  212 

            11－８－７  断層処理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  212 

 

        第12章  ＰＣ橋工事 

          第１節  適  用 

            12－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214 

          第２節  一般事項 

            12－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214 

            12－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  214 

          第３節  コンクリート橋架設工 

            12－３－１  架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  215 

            12－３－２  横組工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  216 

            12－３－３  支承工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

          第４節  橋梁付属物工 

            12－４－１  伸縮装置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－４－２  落橋防止工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－４－３  排水装置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－４－４  地覆工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－４－５  橋梁用防護柵工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－４－６  橋梁用高欄工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

            12－４－７  銘板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  219 

            12－４－８  現場塗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  219 

          第５節  舗装工 

            12－５－１  橋面防水工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  222 

            12－５－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  222 

            12－５－３  グースアスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  222 

            12－５－４  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  227 



目次〈18〉 

 

          第６節  舗装付帯工 

            12－６－１  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  227 

 

        第 13 章  橋梁下部工事 

          第１節  適  用 

            13－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

          第２節  一般事項 

            13－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

            13－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

          第３節  土  工 

            13－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

            13－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

            13－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

            13－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  230 

          第４節  橋台工 

            13－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

            13－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

            13－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

            13－４－４  躯体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

          第５節  橋脚工 

            13－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－５－４  躯体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

          第６節  擁壁工 

            13－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－６－２  コンクリートブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－６－３  石積工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－６－４  現場打ち擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

          第７節  法面工 

            13－７－１  法枠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－７－２  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

            13－７－３  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

 
        第 14 章  頭首工工事 

          第１節  適  用 

            14－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

          第２節  一般事項 

            14－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            14－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            14－２－３  定  義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

          第３節  土  工 

            14－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            14－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

            14－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 



目次〈19〉 

 

          第４節  可動堰本体工 

            14－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－４  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－５  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－６  止水矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－７  床版（堰体）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

            14－４－８  堰柱工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－４－９  門柱工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－４－10  ゲート操作台工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－４－11  水叩（エプロン）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－４－12  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－４－13  土砂吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－４－14  取付擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

          第５節  固定堰本体工 

            14－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  236 

            14－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－５－４  オープンケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－５－５  ニューマチックケーソン基礎工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－５－６  止水矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－５－７  堰体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－５－８  水叩（エプロン）工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－５－９  取付擁壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

          第６節  護床工 

            14－６－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－６－２  根固めブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－６－３  間詰工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－６－４  沈床工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－６－５  捨石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

            14－６－６  かご工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

          第７節  魚道工 

            14－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－７－２  魚道本体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

          第８節  管理橋下部工 

            14－８－１  管理橋下部工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

          第９節  管理橋上部工 
            14－９－１  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－９－２  プレテンション桁購入工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  238 

            14－９－３  ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

            14－９－４  プレキャストブロック桁購入  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

            14－９－５  プレキャストブロック桁組立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  240 

            14－９－６  ＰＣホロースラブ製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  241 

            14－９－７  ＰＣ箱桁製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  241 

            14－９－８  クレーン架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 

            14－９－９  架設桁架設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 



目次〈20〉 

            14－９－10  架設支保工（固定）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 

            14－９－11  床版・横組工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 

            14－９－12  支承工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  242 
 

        第 15 章  機場下部工事 

          第１節  適  用 

            15－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

          第２節  一般事項 

            15－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            15－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

          第３節  土  工 

            15－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            15－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  244 

            15－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

            15－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

          第４節  機場本体工 

            15－４－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

            15－４－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

            15－４－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

            15－４－４  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

            15－４－５  本体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

            15－４－６  燃料貯油槽工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

          第５節  遊水池工 

            15－５－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－５－２  既製杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－５－３  場所打杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－５－４  矢板工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－５－５  側壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－５－６  コンクリート床版工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

            15－５－７  現場打水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  246 

 

        第 16 章  地すべり防止工事 

          第１節  適  用 

            16－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

          第２節  一般事項 

            16－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            16－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

          第３節  土  工 

            16－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            16－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            16－３－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

            16－３－４  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  248 

          第４節  構造物撤去工 

            16－４－１  構造物取壊し工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  249 

          第５節  法面工 

            16－５－１  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  249 

            16－５－２  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  249 



目次〈21〉 

 

          第６節  水抜きボーリング工 

            16－６－１  水抜きボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  249 

            16－６－２  面壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  249 

          第７節  集水井設置工 

            16－７－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  249 

            16－７－２  集水井工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－７－３  集水ボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－７－４  排水ボーリング工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

          第８節  抑止杭工 

            16－８－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

            16－８－２  抑止杭工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  250 

          第９節  水路工 

            16－９－１  承水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  251 

            16－９－２  排水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

          第 10 節  暗渠工 

            16－10－１  明暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－10－２  暗渠工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

          第 11 節  排土盛土工 

            16－11－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－11－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－11－３  整形仕上げ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－11－４  植生工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－11－５  吹付工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

          第 12 節  アンカー工 

            16－12－１  アンカー工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－12－２  受圧版  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  252 

            16－12－３  プレキャスト受圧版  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

          第 13 節  耕地復旧工 

            16－13－１  水田復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－13－２  畑地復旧工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

          第 14 節  道路復旧工 

            16－14－１  路体盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－２  路床盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－３  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－４  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－５  コンクリート舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－６  砂利舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－７  道路用側溝工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－８  安全施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  253 

            16－14－９  区画線工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－14－10  縁石工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

          第 15 節  水路復旧工 

            16－15－１  土水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

            16－15－２  プレキャスト水路工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  254 

 

 



目次〈22〉 

 

        第 17 章  ＰＣタンク工事 

          第１節  適  用 

            17－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

          第２節  一般事項 

            17－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

            17－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

          第３節  土  工 

            17－３－１  作業土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

            17－３－２  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

          第４節  床版工 

            17－４－１  床版工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  256 

          第５節  側壁工 

            17－５－１  側壁工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  257 

          第６節  ＰＣ工 

            17－６－１  縦締工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  257 

            17－６－２  横締工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  257 

          第７節  歩廊工 

            17－７－１  歩廊工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  257 

          第８節  屋根工 

            17－８－１  屋根工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  257 

          第９節  付帯設備工 

            17－９－１  付帯設備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

          第 10 節  管体工 

            17－10－１  管体工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

            17－10－２  弁設置工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

          第 11 節  舗装工 

            17－11－１  舗装準備工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

            17－11－２  アスファルト舗装工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  258 

 

        第 18 章  ため池改修工事 

          第１節  適  用 

            18－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

          第２節  一般事項 

            18－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

            18－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

            18－２－３  定  義  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  260 

          第３節  堤体工 

            18－３－１  雑物除去工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－２  表土剥ぎ工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－３  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－４  盛土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－５  作業土工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－６  作業残土処理工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－７  整形仕上げ工  …‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－８  掘削土の流用工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  261 

            18－３－９  掘削土の搬出工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262 



目次〈23〉 

            18－３－10  堤体盛立工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  262 

            18－３－11  裏法フィルター工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－12  腰ブロック工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－３－13  ドレーン工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

          第４節  地盤改良工 

            18－４－１  浅層改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  263 

            18－４－２  深層改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  264 

          第５節  洪水吐工 

            18－５－１  洪水吐工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  264 

          第６節  取水施設工 

            18－６－１  取水施設工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

            18－６－２  ゲート及びバルブ製作工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

            18－６－３  取水ゲート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  265 

            18－６－４  土砂吐ゲート工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  266 

          第７節  浚渫工 

            18－７－１  土質改良工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  266 

 

        第 20 章  推進工事 

          第１節  適  用 

            20－１－１  適  用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

          第２節  一般事項 

            20－２－１  適用すべき諸基準  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

            20－２－２  一般事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

          第３節  土  工 

            20－３－１  掘削工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

            20－３－２  盛土工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

            20－３－３  作業残土処理工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 

          第４節  推進工 

            20－４－１  立坑工  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  268 
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