1.1-2　照査のフローチャート

　フィルダム照査のフローチャート

　　　　　　　　　発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　受注者の作業


　　　　　　　　　　発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業



　　　　　　　　　　発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業


起　　案





発注前照査





第１回打合せ





基本条件整理





現地調査（その１）





資料の検討





設計計画


ダム軸・堤体及び諸施設の配置


設計洪水量・堆砂量　　　　　　


背水計算　　　　　　　　　　　　


貯水池及び堤体規模の検討








照査1





第３回打合せ


確認1





業務発注者の照査





各種条件提示





仕様書・条件等の確認





業務計画書の作成





基本条件の照査





照査技術者





第　１　次


関係者調整


確認①





臨時打合せ





基本条件の確認





NO





NO





YES





YES





契　　約





（発注前のチェックリスト）





設計（その１）


堤体座取りの検討


設計数値の決定





第３回打合せ





設計（その２）


・堤体の設計


・監査廊の設計


・基礎処理の設計


・洪水吐の設計


・取水設備の設計


・仮排水路の設計


（・附帯工の設計）


・設計図の作成








照査2





第４回打合せ


確認2





細部条件の照査





照査技術者





第　３　次


関係者調整





細部条件の確認





NO





NO





YES





YES





YES





NO





現地調査（その２）





第　２　次


関係者調整





NO





YES





臨時打合せ





臨時打合せ





設計（その３）


数量計算


仮設備計画


施工計画


特別仕様書作成


概算工事費精算





照査3





第５回打合せ


確認3





成果品の照査





成果品の確認





報告書作成





成果品の提出





検　　査





照査技術者





YES





ＮＯ





調査・試験計画の立案
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