4-2　照査のフローチャート

排水機場照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　受注者の作業





































































発注準備





監督職員


確認担当者





業務発注者のチェック





業務発注前審査





(発注前チェックリスト)





契約





仕様書、条件等の確認





第１回打合せ





条件等提示





業務計画書の作成





現地調査





基本条件整理





第２回打合せ





資料の検討





設 計 計 画





照査1





基本条件の照査





照査技術者





照査技術者





第３回打合せ


確認1





監督職員


確認担当者





基本条件の確認





NO





YES





NO





第１次


関係者調整


確認①





臨時打合せ





YES





水理計算


機場工の設計


樋門･樋管工の設計


護岸工の設計


仮締切堤設計


山留工設計
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Ａ





YES





建屋の設計





照査2





照査技術者





細部条件の照査





監督職員


確認担当者





第４回打合せ


確認2





照査技術者





細部条件の確認





NO





第２次


関係者協議


確認①





YES





NO





臨時打合せ





詳細図作成


数量計算


土工計算


施工計画


特別仕様書作成


概算工事費積算





照査3





照査技術者





成果品の照査





報告書作成





照査技術者





第５回打合せ


確認3





監督職員


確認担当者





成果品内容の確認





NO





YES





成果品の提出





検査
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